
2023年凉山州州本级重大投资项目情况表

单位：万元

项目名称 建设性质 建设年限 总投资 年初预算数 调整预算数 决算数 建设内容 备注

一、重大基础设施 建设总规模 2023年建设内容

凉山州盐源县龙塘水库及灌区工程项目 在建 2021-2024年 394324 30000 30000 394324

于2021年5月19日主体工程开工建设，目前工
程进度情况：枢纽工程：枢纽工程主坝总高度
60m，累计浇筑最高47.5m；下电站主厂房完成
安装层浇筑；上电站开始基础浇筑；引水隧洞
压力钢管安装及回填混凝土已全部完成；左、

右岸一期灌浆平洞衬砌全部完成，全面进入帷
幕灌浆施工，左、右岸帷幕灌浆累计完成

96588m。
灌区工程：灌区工程184km已全线动工，64km
已经确定施工队伍，准备施工。灌区工程隧洞

总长14.91km，已经完成开挖支护9.83km，控
制性隧洞照壁山隧洞已于2023年5月15日正式
贯通。渠系工程总长167.25km，其中：明、暗
渠开挖完成土石方143万m³；明、暗渠衬砌完
成47km；倒虹吸总长50.74km，已完成管道安

装28.95km。

二、重大社会事业和民生工程

凉山州泸峰中学 续建 2022-2023 51436 23230 23230

凉山州泸峰中学总建筑面积
约96940平方米，包括高中
教学楼、初中教学楼、综合
楼、行政楼、图书馆、食堂
等，总投资为51436.96万
元，预计2023年9月投入使

用。

已竣工,9月已投入使用。

凉山州老年人体育活动中心建设 新建 2023-2025 15800 3200 3200

用地面积41.2亩，建筑面积

18000平方米，包括修建4层
楼的室内健身中心1个、6个
室外网球场、6个室外门球
场、2个室外篮球场。

已完成土地打围及施工水电接通。
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凉山彝族自治州第二人民医院新院区建设项目

（一期）
新建 2022-2024年 96400 40000 40000 96400

新院区（一期）（2023年）1.门急诊医技住院
楼已封顶完成。
项目进展：门急诊医技住院楼：主体结构完成
100%、地下室二次结构完成100%，主体一、二
、三、四、五、六、七层二次结构完成100%、
八层二次结构完成80%，幕墙工程预埋安装已

完成100%，安装工程（给排水、强弱电、消防
工程等）主体结构预埋安装已完成100%，设备
设施安装已完成20%。
2.发热门诊、感染楼、辅助用房主体结构完成
100%、二次结构完成100%，BRB安装完成

100%，幕墙工程预埋件安装完成100%，安装工
程（给排水、强弱电、消防工程等）主体结构
预埋安装已完成100%，设备设施安装已完成
10%。

2023年

凉山州妇女儿童医院新区建设项目 新建 2022-2024年 55000 18000 18000 18000 55000

截至2023年底，住院楼、门诊楼、急诊楼、发
热门诊主体结构完成。地下室原施工便道占地

（面积约占地下室5%）拆除后正在进行柱梁钢
筋绑扎；后勤保障楼（原用作堆土场地，土方
回填利用完成后开始施工）正在进行二层钢梁
、钢柱安装。建筑内部二次砌体结构完成约
70%，安装工程（给排水、暖通、强弱电、消

防）完成约70%，外墙装修工程完成百分之15
。已完工程量占总工程量的90% 。

凉山州重大疾病公共卫生医疗救治中心建设项

目(二期)
在建 2022-2024年 43543 9000 8610 8610 43543

于2022年12月1日开工，目前工程进度情况:2
号楼业务实验用房主体结构封顶。3号楼周转
用房主体结构封顶，完成外墙漆，进入装饰装

修施工。7号楼应急用房主体结构封顶，完成
外墙漆，进入装饰装修施工。8号住院综合楼
主体结构封顶。
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凉山彝族自治州第一人民医院危急重症综合救
治中心（省级区域医疗中心）建设项目

新建 2023-2025年 29963 3000 15294.67 15294.67 37500平方米
截止2023年底，该项目主体结构已封顶，正在
进行二次结构及附属设施建设。

凉山彝族自治州第一人民医院新院区第一期建
设项目

新建
2024年-2026
年

130790 1717.23 1717.23 151108平方米
该项目已完成场地打围、场地平整及临时用水
用电设置建设。


