
附件 18

2023 年州本级重大投资项目情况的说明

一、重大基础设施建设项目

（一）凉山州盐源县龙塘水库及灌区工程项目

盐源县龙塘水库及灌区工程是国务院确定的 172项节水

供水重大水利项目，是省内首个以 EPC 总承包模式推进的大

型水利试点项目，也是凉山州目前唯一在建的大型水库工

程。

1.项目概况

水库总库容 1.46 亿立方米，为Ⅱ等大（2）型，主要任

务是灌溉、供水、发电、文旅。设计总灌面 36.2 万亩，设

计供水人口 13.97 万人。工程建设内容由枢纽和灌区两部分

组成，枢纽工程包括主坝、副坝、引水系统及发电厂房；灌

区工程包括渠系 28 条，248 公里；工程建设征地 1.9 万亩。

龙塘水库及灌区工程审批概算总投资 39.43 亿元。计划建设

工期 42 个月。工程的 EPC 总承包单位为“华东院、省水利

院、水电一局、四川水建”4 家单位共同组成的联合体。

具体建设内容如下：

枢纽工程：混凝土重力坝 60m，黏土心墙石渣坝 13 米，



上、下两座电站，总装机 7600kw，左、右岸灌浆平洞防渗帷

幕线总长 2.95kM，帷幕灌浆约 35,4 万米；

灌区工程：渠系线路总长 248km，包含主干渠、分干渠、

支渠、隧洞、倒虹、渡槽、泵站、山溪涵洞，桥涵等。

2.进展情况

枢纽工程：枢纽工程主坝总高度 60m，累计浇筑最高

47.5m；下电站主厂房完成安装层浇筑；上电站开始基础浇

筑；引水隧洞压力钢管安装及回填混凝土已全部完成；左、

右岸一期灌浆平洞衬砌全部完成，全面进入帷幕灌浆施工，

左、右岸帷幕灌浆累计完成 96588m。

灌区工程：灌区工程 184km 已全线动工，64km 已经确定

施工队伍，准备施工。灌区工程隧洞总长 14.91km，已经完

成开挖支护 9.83km，控制性隧洞照壁山隧洞已于 2023 年 5

月 15 日正式贯通。渠系工程总长 167.25km，其中：明、暗

渠开挖完成土石方 143 万 m³；明、暗渠衬砌完成 47km；倒虹

吸总长 50.74km，已完成管道安装 28.95km。

3.2023 年资金安排计划

2023 年，州本级专项债券投资已安排 30000 万元，2023

年已下达 30000 万元。

二、重大社会事业和民生工程

（一）凉山州泸峰中学建设项目

1.项目概况



本项目总建筑面积约 96940 平方米，其中：3 栋高中教

学楼约 10000 平方米、6 栋高中学生宿舍楼约 17500 平方米、

1 栋初中教学楼约 11000 平方米、2 栋初中学生宿舍约 11600

平方米、1 栋高中综合楼约 7000 平方米、1 栋食堂约 6000

平方米、1 栋行政楼约 4160 平方米、1 栋图书馆约 2800 平

方米、8 栋教职工周转房约 14000 平方米、1 栋艺体综合楼

约 5350 平方米、1 栋学术报告厅及阶梯教室约 1200 平方米、

1 座室外看台约 800 平方米、3 栋室外公厕约 450 平方米、3

栋垃圾分类收集点约 180 平方米、2 座大门及门卫约 400 平

方米、1 座人防地下室约 4500 平方米、11 个篮球场、一座

400 米标准运动场、700 平方米乒乓球场、5 个排球场。该项

目投资为 51435.96 万元，资金来源为凉山州多渠道筹集资

金，项目计划于 2022 年 10 月开工，2023 年 9 月建成投入使

用，总投资为 51435.96 万元。

2.进展情况

截至 2023 年 9 月，完成竣工并投入使用。

3.2023 年资金安排情况

截止 2023 年底，下达泸峰中学资金建设 23230 万元，

其中一般债券资金 15000 万元。

（二）凉山州老年人体育活动中心建设项目

1.项目概况

本项目用地面积 41.2 亩，建筑面积约 18000 平方米，

包括修建 4 层楼的室内健身中心 1 个、6 个室外网球场、6

个室外门球场、2 个室外篮球场。项目计划于 2024 年开工，



2025 年建成投入使用，总投资为 15800 万元。

2.进展情况

截至 2023 年底，已完成土地打围及施工水电接通。

3.2023 年资金安排情况

截止 2023 年底，下达凉山州老年人体育活动中心建设

项目资金 3200 万元，其中一般债券资金 3000 万元。

（一）凉山彝族自治州第一人民医院危急重症综合救治

中心（省级区域医疗中心）建设项目

1.项目概况

凉山彝族自治州第一人民医院危急重症综合救治中心

（省级区域医疗中心）建设项目系中央预算内投资重点支持

项目，以创建危急重症救治的医疗条件和危急重症基本救治

能力为目标，建设内容涵盖 2000 床综合医院急诊科的全部

功能，设立日间手术中心和一定比例的综合 ICU 或专科 ICU

病房，建设医疗救援直升机停机坪、转运通道及相关附属设

施条件，配置符合需要的医技系统及医疗设备等。项目地址

位于西昌市长安街道小庙村成凉工业园区内。项目总用地面

积约 33.76 亩，其中实际建设用地约 24.28 亩。项目总建筑

面积约 37500 ㎡，其中地上约 28000 ㎡、地下约 9500 ㎡，

床位设置 150 床，地下停车位总数 300 辆。

2.进展情况

截至 2023 年底，建筑主体结构已封顶，目前正在进行

二次结构及附属结构施工。

3.2023 年资金安排及 2024 年计划



目前中央资金已到位 20000 万元，截止 2023 年，完成

投资 16513 万元，其中中央资金完成投资 13937 万元，自筹

资金 2576 万元。

2024 年计划完成投资 15500 万元。

（三）凉山彝族自治州第一人民医院新院区第一期建设

项目

1.项目概况

凉山彝族自治州第一人民医院新院区第一期建设项目

总建筑面积 151108 平方米，项目包括建设神经医学中心、

心脏医学中心、消化医学中心、肾病医学中心、急危重症创

伤医学中心、呼吸医学中心及其他保障设施和生活服务建筑

群。并配套建设医院纯水系统工程、放射防护与屏蔽工程、

实验室净化工程、污水处理站、医疗气体工程、物流工程及

室外公用工程。其中地上建筑面积 109867 平方米，地下建

筑面积 41251 平方米。项目建设地址位于西昌市长安街道办

事处小庙村。项目工程建设投资总额为 130,790.00 万元，

项目拟发行政府专项债券总额为 100000 万元，业主自筹金

额 30,790.00 万元。

2.进展情况

截至 2023 年底，已完成地施工场地打围、场地平整以

及临时用水用电建设等准备工作。目前正在进行施工招标工

作。

3.2023 年资金安排计划

截止 2023 年底，已完成投资 2132 万元（不含土地款）。



10 亿专项债申报工作已完成。2024 年专项债需求为 70000

万元。

（四）凉山彝族自治州第二人民医院新院区建设项目

（一期）

1.项目概况

凉山彝族自治州第二人民医院新院区建设项目（一期）

建设内容：门急诊医技住院楼、发热门诊楼、感染楼、污水

处理站等基本用房及保障系统、院内生活服务等辅助用房。

（1）总建筑面积 90535.99 ㎡，地上建筑面积 60535.99

㎡，其中：门诊楼建筑面积 11983.24 ㎡，住院楼建筑面积

26273.20 ㎡，妇儿楼建筑面积 6880.00 ㎡，医技楼建筑面积

5395.00 ㎡，核医学制剂楼建筑面积 3000.00 ㎡，发热门诊

楼 3002.45 ㎡，彝药研发生产楼 4002.10 ㎡。

（2）地下建筑面积 30000.00 ㎡，其中：地下机动车库

建筑面积 22160.00㎡（含人防面积 17648.82 ㎡），地下设

备用房建筑面积 5540.00 ㎡，地下核医学医疗用房建筑面积

2300.00 ㎡。

2.2023 年新院区（一期）进展情况

门急诊医技住院楼已封顶完成。

项目进展：门急诊医技住院楼：主体结构完成 100%、地

下室二次结构完成 100%，主体一、二、三、四、五、六、七

层二次结构完成 100%、八层二次结构完成 80%，幕墙工程预



埋安装已完成 100%，安装工程（给排水、强弱电、消防工程

等）主体结构预埋安装已完成 100%，设备设施安装已完成

20%。发热门诊、感染楼、辅助用房主体结构完成 100%、二

次结构完成 100%，BRB 安装完成 100%，幕墙工程预埋件安装

完成 100%，安装工程（给排水、强弱电、消防工程等）主体

结构预埋安装已完成 100%，设备设施安装已完成 10%。

2024 年新院区（一期）进展情况

项目整体竣工验收。

3.2024 年资金安排计划

截止 2023 年，下达债券资金 40000 万元，其中 2024 年

计划下达 29500 万元。

（五）凉山州重大疾病公共卫生医疗救治中心建设项目

(二期)项目

为着力解决我州艾滋病等重大传染病防治能力不足问

题，在国家有关部委、四川省人民政府和广东省佛山市（原

东西部扶贫协作对口支援我州）的支持下，2019 年 12 月，

州（市）重大疾病公共卫生医疗救治中心开工建设，按三级

甲等专科医院标准设置为具备医疗救治、公共卫生（含卫生

应急）、科研教学三大功能，大专科、小综合的医防结合、

平战结合医疗机构。按照《凉山州重大疾病公共卫生医疗救

治中心建设项目领导小组会议纪要》（凉府阅〔2018〕32 号）

要求，项目实行州本级与西昌市共建、共享、共担，实现资

源整合利用。



1.项目概况

凉山州重大疾病公共卫生医疗救治中心建设项目（二期)

建设完成后，现有床位从 300 张增加到 500 张，新增床位 200

张，具体建设内容如下：

本项目总建筑面积 48400 平方米，其中：新建住院综合

楼 23900 平方米（地上建筑 10400 平方米，地下建筑 13500

平方米)、应急用房 11000 平方米、业务实验用房 11000 平

方米（地上建筑 8900 平方米、地下建筑 2100 平方米)、保

障用房 2500 平方米。

2.进展情况

凉山州重大疾病公共卫生医疗救治中心建设项目（二

期）于 2022 年 12 月 1 日开工，截止 2023 年末，工程进度

情况:2 号楼业务实验用房主体结构封顶，3 号楼周转用房主

体结构封顶，完成外墙漆，进入装饰装修施工。7 号楼应急

用房主体结构封顶，完成外墙漆，进入装饰装修施工。8 号

住院综合楼主体结构封顶。

3.2023 年资金安排计划

截止 2023 年，州本级一般债券投资已安排 9000 万元，

2023 年已下达 9000 万元。

（六）凉山州妇女儿童医院新区建设项目

1.项目概况

凉山州妇女儿童医院拟建成为集妇女儿童医疗、保健、



公卫、科研、母婴阻断、艾滋病防治指导及技术支持等功能

于一体的三级甲等妇女儿童专科医院。项目选址位于西昌市

长安街道小庙村十组（410 生活区南侧），计划总投资 5.5

亿元，总用地面积 63.16 亩，总规划建筑面积 7.44 万平方

米（其中地上面积 5.46 万平方米、地下面积 1.98 万平方米），

包含门急诊、医技、儿科住院、妇产科住院、发热门诊、科

研综合用房等，并配套相关附属设施。规划设置床位 500 张

（妇产科 300 张、儿科 200 张）。

2.进展情况

截至 2023 年底，住院楼、门诊楼、急诊楼、发热门诊

主体结构完成。地下室原施工便道占地（面积约占地下室 5%）

拆除后正在进行柱梁钢筋绑扎；后勤保障楼（原用作堆土场

地，土方回填利用完成后开始施工）正在进行二层钢梁、钢

柱安装。建筑内部二次砌体结构完成约 70%，安装工程（给

排水、暖通、强弱电、消防）完成约 70%，外墙装修工程完

成百分之 15。已完工程量占总工程量的 90% 。

3.2023 年资金安排计划

截至 2023 年底，已下达债券资金 18000 万元，全部用

于新区建设项目。


